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Yedek Akçe bütçe kaleminin IPA Sınır-Ötesi İşbirliği Programları yararlanıcıları tarafından kullanımı 


“Yedek Akçe” bütçe kalemindeki miktarların kullanımı, sadece Yönetim Makamı’nın yazılı onayı ile mümkündür. 

İşbu miktar, yatırımın planlanması aşamasında öngörülemeyen sakıncalı ve acil durumlar sonucunda ortaya çıkacak ek faaliyetler/ek miktarlar için kullanılabilir. 

“Yedek Akçe” bütçe kaleminin tamamının ya da belli bir kısmının kullanımı ile ilgili örnekler aşağıda listelenmektedir: 

1. İnşaat işleri esnasında ilave miktarların eklenmesi ya da onaylanmış çalışma taslağını aşan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi gerekirse, BL “Yedek Akçe” bütçe kalemi; deneyimli ve vasıflı bir yüklenicinin, sözleşme aşamasında öngörülemeyen sakıncalı ya da acil durumlarda, onaylanmış yatırım projesini uygulaması halinde uğrayacağı zarar için yaptığı ön-değerlendirmenin sonucunda  kayıtlıyedek bütçe olarak ortaya çıkmaktadır. Bu tür zaruri hallerin sözleşme taraflarının istemleri dışındaki durumlarla ilintili olduğu şüphesizdir. Örneğin; doğal afetler, fiyat değişimleri, dolaylı vergi veya resim değişiklikleri ve yatırımın planlanması veya yüklenicinin ihale teklifi hazırlması sürecinde öngörülemeyen haller;  

2. Projenin uygulanması sürecinde mevzuat değişikliği ile ilgili ek maliyetler– vergi, resim ve ekipman, hizmet ya da inşaat değerleri ile ilgili diğer amme alacakları; 

3. Mücbir sebepler;

4. Yatırımın planlanması ve/veya yüklenicinin ihale teklifi hazırlaması sürecinde öngörülemeyen diğer durumlar.


Projenin uygulanması sürecinde ek harcamalar yapılması gerektiğinde, Ana Yararlanıcı, Yönetim Makamı’na, böyle bir gerekliliği ortaya çıkaran koşulların ayrıntılı açıklamasını ve tahlilini,  alt teklif sahibi ile akdedilen faaliyetleri ve fiyatları ve yedek akçenin tam miktarını (birim fiyat, miktar, toplam tutar) gösteren karşılaştırmalı/ikame bir tablo eki ile ile birliktebir Açıklayıcı Not , göndermek zorundadır.  İnşaat sözleşmelerinde, ikame tablo, sürece  müdahil her bir tarafça imzalanmalıdır –  inşaatı yapan tasarımcı, denetçi, yüklenici; yararlanıcının belediye yönetiminden farklı statüsünün olduğu durumlarda ise bir talimat ile görevlendirilmiş yararlanıcı temsilcisi ya da belediye yönetimi. Belgeler, inşaat işlerinin eşgüdümlü denetçisi olan müellifin (ilgili kısımların tasarımcı/ları) denetim beyanı ekinde sunulmalıdır.. Yukarıda listelenen belgeler gözden geçirmeye tabi olacak ve ve Hibe Sözleşmesine Zeyilname düzenlenirken dikkate alınacaktır.  


Yönetim Makamı’nın onay vermesi halinde, akit kurum, inşaat işleri yüklenicisi ile bir Zeyilname imzalamalıdır. Zeyilnamenin ekleri en azından şu belgeleri içermelidir: Açıklayıcı not, ikame tablo, müellifin denetim beyanı, inşaat işi için sipariş defteri, projenin değişiklik ve varyasyonlarının vurgulandığı tüm teknik dokümantasyonu ve yüklenici tarafınca sunulan diğer ilgili belgeler.

Aynı zamanda, onaylanmış inşaatın tasarımında değişiklik yapılması durumunda, söz konusu değişikliğin ilgili ulusal mevzuat hükümlerince onaylanması gerektiği not edilmelidir. 

Projenin uygulanması sürecinde çeşitli faaliyetlerin ve öngörülemeyen farklı nitelikteki durumlara ilişkin olasılıkların bulunması nedeniyle, Yönetim Makamı, BL “Yedek Akçe” bütçe kalemine yönelik meblağların yeniden tahsisi hususunu, her bir talep için bağımsız olarak değerlendirecek ve söz konusu talebe ilişkin kararı yararlanıcıya yazılı olarak bildirecektir.
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